


Projet d'Établissement 2021-2025

Comité de suivi :
état d'avancement des projets de pôle

DAG / A.CLAVEL / 20-10-21



Chiffres clés du projet



70 projets
priorisés sur
2021 - 2025



**+ 3 équipes
mobiles**

Psy. Périnatale
Transition 16-
25
Géronto-ps



+ 53 places dont
soins intensifs à domicile (ESPID)

+ 42 lits
sanitaire
& médicosocial



Coût du projet

27 M

dont 10M pour
la création
d'une M.A.S



8 places d'AFT

et 1 filière
logement
adapté

Reconfiguration des pôles cliniques au 1/01/2021

Enfants & ados	Réhabilitation	Extra hospitalier	Intra hospitalier	Activités médicales transversales
5 LITS 68 PLACES	85 LITS 54 PLACES	13 LITS 70 PLACES	261 LITS 40 PLACES	20 LITS
1 dispositif départemental Intermède Equipe mobile / HDJ / hospitalisation 12 unités extra hospit. situées à Dijon, Genlis et Beaune Psychiatrie de liaison CH de Beaune	C2RB dont CIP, éduc. Thérapeutique 3 unités long cours St Exupéry Maison Matisse SAMSAH FAM AEC USALP Appartements thérap. Maison des Usagers Cafétéria	POP Plateforme d'Orientation Psychiatrique dont 13 lits et ESPID 9 unités extra hospit. CMP/CATTP/HDJ situés à Dijon, Beaune, Chenôve, Longvic, Quetigny, Auxonne, Seurre Psychiatrie de Liaison CH Beaune ELIPSES CRIAVS	4 unités ouvertes 3 unités fermées 1 unité médiation thérap. : CIAMM / esp. psychoth. USP niv.2 /CSAPA ISPA : Hospit / CMP /CATTP/HDJ/EHPAD /USLD	Unité de soins somatiques Transports EOHH Pharmacie Unité addicto. niv. 2 ECT / Sommeil DIM/UCDM URC
11 projets 4,9 M	11 projets 12,5 M Dont 10M creation d'une M.A.S	16 projets 3,6 M	9 projets 2,3 M	21 projets 2,6 M

Communication réalisée

Actualités | [Le Projet d'Établissement 2021-2025 en ligne !](#)

Actualités | [Restructuration des pôles de soins du CHLC](#)

Actualités | [\[Vidéo\] Caf&doc' – Projet d'Établissement 2021-2025 – Pôle Activité Médicales Transversales](#)

Actualités | [Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle Extra Hospitalier](#)

Actualités | [Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle Réhabilitation](#)

Actualités | [\[Vidéo\] Caf&doc' – Projet d'Établissement 2021-2025 – Pôle Extra Hospitalier](#)

Actualités | [Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle Activités Médicales Transversales](#)

Actualités | [Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle Intrahospitalier dont filière InterSecteur des Personnes Agées](#)

Actualités | [Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent](#)

Actualités | [\[Vidéo\] Caf&doc' – Projet d'Établissement 2021-2025 – Pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent](#)

Actualités | [\[Vidéo\] Caf&doc' – Projet d'Établissement 2021-2025 – Pôle Intra Hospitalier](#)

Actualités | [\[Vidéo\] Caf&doc' Projet d'Établissement 2021-2025 – Pôle Réhabilitation](#)

Suivi des appels à projet 2020



**Projets
acceptés**

2 FIOP, 1 MNPEA, 1 Culture
Santé, 1 Démocratie
sanitaire, ...etc.

**Financements
obtenus**



Dont 336 104 € crédits pérennes
301 047 € crédits pluriannuels
26 743 € crédits non reconductibles



ETP dédiés

**Projection
2021**



Estimation sur la base des
intentions de dépôt de
projets connus en cumul
2021

Suivi des appels à projet 2021



Projets
déposés

Dont 12 en
attente de
retour

Dont 11
financés à
hauteur de :



Dont 111 K€ crédits pérennes
100 K€ crédits pluriannuels
208 K€ crédits non reconductibles



Dont 2,6 ETP financés

Projection fin
2021/2022

Estimée sur la base
des intentions
connues au
11/10/2021



Dont 1 387 K€ crédits pérennes
730 K€ crédits pluriannuels
731 K€ crédits non
reconductibles 85 K€ en attente

Investissements Ségur

Relance de l'investissement dans les systèmes de santé

LES PROJETS SANITAIRES CIBLES EN BOURGOGNE FRANCHE COMTE

En réponse aux politiques de santé publique et aux parcours prioritaires du **Projet Régional de Santé: Psychiatrie et santé mentale, Plan cancer, Prise en charge des maladies chroniques, Personnes âgées, Soins palliatifs et fin de vie**

Dépt	Implantation du projet	Etablissement	Projet
21	Dijon	CH La chartreuse	Regroupement des structures extra hospitalières

Gouvernance des poles

Circulaire Claris du 6 août 2021 – complémentaire aux lois OTSS et RIST

LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé
LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Médicalisation accrue de la gouvernance

L'élaboration et la mise en œuvre d'un projet de gouvernance et de management participatif au sein de chaque établissement



Meilleure association des soignants

Enrichissement des projets médicaux et des projets de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Elargissement à un membre supplémentaire du personnel paramédical de la composition du Directoire des établissements publics de santé et la mise en place d'un relevé de conclusions accessible à l'ensemble du personnel



Simplification des processus de fonctionnement

Et plus grande liberté d'organisation



Réhabilitation du service de soins

du chef de service et du cadre de proximité comme échelon et acteurs de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail



Gouvernance des poles

Sur le fondement de l'ordonnance et des décrets associés, plusieurs mesures entreront en vigueur au 1er janvier 2022

Commission Médicale de Groupement

Composition, fonctionnement, compétences ;
Institution de présidents de CMG :
élection, compétences et champ de codécision



Projet Médical Partagé

Révision du contenu du projet médical partagé et de sa procédure d'élaboration



Comité stratégique

Elargissement des compétences des comités stratégiques de groupement



Compétences mutualisées


Elargissement des compétences mutualisées au niveau des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;

- Evolution, en conséquence, des commissions médicales d'établissement : compétences, pouvoir de proposition, composition ;
- Evolution, en conséquence, du rôle du PCME : compétences, champs de codécision.

Si des progrès ont été obtenus en faveur de la médicalisation de la gouvernance hospitalière, comme les codécisions entre Président de CME/Président de CMG et directeur sur les nominations des chefs de pôle et des chefs de service, l'organisation interne en pôle et services, la politique de la qualité de la sécurité et de la pertinence des soins, l'avis conforme de la CMG/CME n'est pas requis pour valider le projet médical partagé, et c'est le comité stratégique, présidé par le directeur de l'établissement support du GHT, qui arrête le projet médical partagé, approuvé en dernier ressort par le DG de l'ARS.


Calendrier des opérations immobilières majeures

site principal



Calendrier des opérations immobilières majeures

sites extra hospitaliers



Méthodologie de priorisation des projets

Priorisation des projets 2021 – [Note Directoire de mars 2021](#)

- mise en œuvre du Projet d'Établissement : projets engagés ou prévus au calendrier 2021 et/ou appels à projets 2020 retenus,
- préparation de la réponse aux appels à projets de l'automne 2021 : les axes prioritaires,
- projet Médical Partagé du GHT 21/52 : priorités, bilan et perspectives,
- projet Territorial de Santé Mentale : structuration et articulation d'une feuille de route unique en santé mentale

Financement des projets : 3 catégories prévues au P.E.

- 1 : Projets réalisables avec financements "nouveaux" en sus (DAF, FIR, AC, ou AAP)
- 2 : Projets réalisables par "redéploiements" (non générateurs de demandes de financements supplémentaires)
- 3 : Projets ne nécessitant pas de moyens supplémentaires (inclus dans les missions du pôle - non restructurant) → Recherche AAP
 - Et d'autres AAP ponctuellement sur d'autres thèmes selon OPPORTUNITE, par ex: culture, QVT, etc..


Le suivi du P.E.

- Une actualisation régulière et conjointe DAG / DAFSI
- Une déclinaison dans les projets de service; reprise dans les projets de pôle
- Un tableau de suivi de l'ensemble des actions – [Actualisation oct 2021 disponible ICI](#)

Une préparation des appels à projet dès l'automne 2021 sur la base de priorités concertées

- 1. Création d'une Equipe Mobile de Soins Somatiques** pour les personnes souffrant de pathologies psychiatriques dans les ESMS, projet porté par le Pôle des Activités Médicales Transversales dans le cadre de l'appel à projet "Maladies psychiques : Accès aux soins et vie sociale" qui sera déposé en mars 2021. **REALISE FIOP 2021**
- 2. Mise en œuvre de l'article 84** : organisation des équipes (médicale, soignante, administrative) et adaptation des locaux – groupe projet GHT 21-52 (23 mars 2021) / Pôle intra-hospitalier. Action à coordonner en lien avec l'ARS pour le projet USIP / UMD et financements associés. **REALISE FIR 2021**
- 3. Développement des soins d'addictologie** et poursuite des coopérations avec le SSR-A du Renouveau – groupe projet issu de la FMIH d'addictologie (réunion préparatoire FMIH CHU / CHLC le 2 avril 2021) **EN COURS DEPOT 31/10 FONDS ADDICTIONS**
- 4. Dispositif départemental cas complexes pour adolescents** : équipe mobile associée à un dispositif d'accueil et d'orientation (modèle Res'Ado Doubs) en coordination avec l'ARS / CD 21 et pilotage PTSM 21 / pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent / Acodège / ICP. **EN COURS DEPOT 1/11/21 SUR APPEL A CANDIDATURE ARS – REPORT MNPEA 2022 RESADO (projet en cours)**
- 5. Structuration de la filière de géronto-psychiatrie** : conventions EHPAD, équipe mobile associée à une hotline et dispositif de téléexpertise – groupe projet PTSM 21 élargi au GHT 21-52 / ISPA (réunion organisée le 23 mars 2021). **REALISE FIOP 2021**
- 6. Création d'une offre dédiée aux Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) en pédopsychiatrie** : unité d'hospitalisation pour enfants et adolescents en lien avec les services de pédiatrie et la médecine générale (réseau de soins) – groupe projet GHT 21-52 (réunion en mai 2021) / Portage par le pôle de Psychiatrie de l'enfant et de l'Adolescent pour le volet enfant / contributions du Pôle des Activités médicales transversales pour le volet adulte (réunion interne de cadrage le 16 avril 2021). **ENGAGE 2021 PREVU FIOP 2022**
- 7. Structuration de la recherche en santé mentale** : création d'une fédération inter-hospitalière ou centre associé à une fondation – groupe projet GHT 21-52 voire régional, cadrage à réaliser dans le cadre du GHT 21-52 / pôle des activités médicales transversales. Coordination médicale de l'axe recherche à préciser en interne. **NON REALISE REPORT 2022 TRAVAUX PMP DU GHT**
- 8. Positionnement sur les Troubles du Spectre Autistique (TSA)** : organiser une équipe intersectorielle de diagnostic et prise en charge enfants/adultes - TSA sans déficience - et médico-social en lien avec le CRA, co-portage pôle de réhabilitation et pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent. Un contact est pris avec les référents autisme de l'ARS (réunion courant mars 2021) **STRATEGIE DEFINIE EN DIRECTOIRE + RENCONTRE ARS + PROJET URSTA sur MAS**
- 9. Création d'une Plateforme numérique santé mentale avec dispositif d'orientation et d'accompagnement psychologique** – en lien avec le renfort mi-temps de psychologue extra-hospitalier / précarité. Ce projet est en lien avec le plan d'actions PTSM 21 : **ENGAGE comité d'arbitrage financier ARS pour aide au lancement courant mars 2021 non retenu, coopération avec l'IREPS engagée, 1^{er} COPIL INNOVATIONS NOVEMBRE 2021**

Suivi de la contractualisation



A. LHOMMET
A. CLAVEL

Organisation de la contractualisation 2021

DAFSI/DAG

	T 1	T 2	T 3	T 4
Coordination interpolaire DAFSI/Assistants de gestion	✓	✓		
Contrats de pôles Signature & com		✓		
Revue quadrimestrielle Directions/Référents de pôles			✓	✓
Formation Equipes de pôles			✓	✓

Outils des poles : tableaux de bord

DAFSI/Alice LHOMMET

Réseau des assistants
de gestion

Mise à disposition des équipes gestionnaires de pôle des TB synthèse automatisés mensuellement et d'un TB de suivi des dépenses délégués.

2021

Recueil simplifié des indicateurs spécifiques à chaque pôle et pour le suivi des projets.
Mise en place d'un TB synthèse pour la Direction

2022

Accès à l'encadrement au TB synthèse automatisés

2023

Réactualisation des formations


2024

Pôle Enfants et Adolescents

Lien vers l'organigramme du pôle [ICI](#)

Etat d'avancement des projets du pôle

Dr A. PINGAUD
J. DILORETO & C. LETY
F. GOUTEBROZE & E. BORJON
A. CLAVEL



Nouvelle organisation 2021

- Un Pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent qui bénéficie d'une structure départementale pour adolescents (Intermède) et des structures ambulatoires réparties sur le territoire. L'organisation du pôle prévoit la structuration de 3 filières de prise en charge précoce, enfance et adolescence, avec une spécialisation de certaines unités et le développement des interventions mobiles sur chacune de ces filières.

Enjeux

- Structurer les filières précoce, enfance et adolescence à l'échelle territoriale
- Développer les soins de proximité
- Renforcer les projets communs avec le pôle de réhabilitation.

Priorités 2021 définies par le Directoire

- Mise en œuvre de l'AAP renfort de l'Unité Père Mère Bébé (UPMB), avec opération tiroir sur Rameau en 2021 dans l'attente de finalisation des travaux du futur pôle précoce (déménagement UPMB en juin 2021) et rapatriement de la FAB.
- Poursuite des travaux engagés autour d'une équipe mobile cas complexes
- Poursuite de la structuration de la filière adolescents, dont montée en charge d'Intermède

Chiffres clés du projet de pôle

Qualité



1 signalement de violence
1 FEI PEC médicamenteuse

Parcours de soins

2 Autoévaluations : Dossier Patient + erreurs médicamenteuses

Autres données communiqués en fin d'année (parcours traceurs...)



Activité



RH



	N/N-1*
PNM	3,19%
PM	1,46%

* au 31/08

-67% DMH

Ambulatoire(actes...) 12%

HTP (nbre journées) 95%

HC (nbre journées) 38%

FA ambulatoire 11%

FA TOTALE 12%



PAS DE RECOURS A L'INTERIM

Suivi des projets prioritaires

01



- Mise en œuvre de l'AAP renfort de l'Unité Père Mère Bébé (UPMB), avec opération tiroir sur Rameau en 2021 dans l'attente de finalisation des travaux du futur pôle précoce (déménagement UPMB en juin 2021) et rapatriement de la FAB

Chefs de projet
• Dr LECLERC
• Mme YEH

02



- Poursuite des travaux engagés autour d'une équipe mobile situations complexes
>> Sur appel à candidature CD / ARS répit / handicap - ASE

Chefs de projet
• Dr PINGAUD
• JM. ALBERT

03



- Poursuite de la structuration de la filière adolescents, dont montée en charge d'Intermède

Chefs de projet
• Drs BESSE / CHEMELLE
• JM. ALBERT

Les transformations & nouveaux services

01



Développement UPMB
à vocation départementale

4 places d'HDJ
Equipe mobile
Conventions maternités CHU, HCB, Semur
Convention PMI

Equipe transition


Coportage PEA / Réhabilitation
Public 16-25 ans
Réfèrent médical : Dr JAFFELIN
Réfèrent cadre : à définir

02



Financement des projets PEA

AAP et autres sources de financement



254 104 €

ARS MN PEA /
Renforcement du dispositif
départemental de psychiatrie
périnatale père-mère-bébé

Renfort UPMB
4,6 ETP, credits pérennes



255 187 €

ARS FIOP / Equipe
mobile transition


Co-portage pôle de réhab/PEA,
jeunes adultes (16-25 ans), 3,8
ETP, crédits expérimentaux sur
3 ans



2020

Financement des projets PEA

AAP et autres sources de financement



2021

30 000 € Fondation de France / Renforcement de l'équipe de la MDAP

Subvention qui pérennise le contrat d'un agent avec embauche 1/2 temps



1 876 € Association DOMINOS / Dons de matériel

Dons de materiel sur Adosoins / Adolits




61 000 € ARS / Augmenter les relais de prise en charge sur Adosoin

Passage de 7 à 9 places et ouverture d'une unité du soir, 1 ETP, CNR sur 6 mois



Financement des projets PEA



AAP et autres sources de financement

2021

100 000 €

ARS article 51 /
Ecout'Emoi MDAP

Portage MDAP, dispositif pour les
6-21 ans d'accéder à un soutien
psychologique, CPA 18 mois



13 000 €

CAF / Subvention
d'accompagnement du projet
de service de la MDAP

MDAP
Financement d'un véhicule



219 537 €

ARS / Renfort de temps de
psychologue sur les CMP

Co portage pole PEA et extra,
3 ETP




90 260 €

CPAM AAP / Etu'bien
MDAP


Co portage pole PEA et intra,
0,5 ETP



Financement des projets PEA



AAP et autres sources de financement



Perspectives MN PEA 2022 :

- Projet de plateforme « Résadopsy » - Chef de projet Dr DELAHOUSSE et I. KENDA
- Projet Structure de soin dédiée aux mineurs auteurs d'infraction à caractère sexuel – Chef de projet Dr ROLIN

Articulations inter polaires

Intra Hospitalier

- Transition ado – adultes
- Retex Wavecare
- Admission de mineur en service de l'adulte >16 ans en lien avec structuration filière pédopsy 21

Extra hospitalier

- Relais pour la transition ados - adultes



Réhabilitation

- Repérage des PEP - CIP
 - Equipe transition
- Formations au case management

Activités Médicales Transversales

- Liaison addictologie
 - Unité de recherche
- Soins somatiques sur Ado'Lits
 - Projet TCA

Gouvernance du pôle

Projet Médical
+ Projets de Service

Taux de
réalisation PS

Projet de pôle

- 3 filières territoriales :
précoce, enfance, adolescence



Réunions de pôle

- Conseil de pôle
- Réunions inter services
- **"Pôle tour" annuel**



Projets de service

- 9 projets de service
- Chefferies de projet identifiées (binômes médecins / cadres)



Com & Suivi

- Interne **flash info**
- Suggestion de stages terrain croisés interpolaires
 - Externe




Pôle réhabilitation

Lien vers l'organigramme du pôle [ICI](#)

Etat d'avancement des projets du pôle

Dr J. MARTIN
S. ASDRUBAL & C. LETY
G. CARRIERE
A. CLAVEL



Nouvelle organisation 2021

- Un Pôle de Réhabilitation Psychosociale qui pilote la filière des soins et les outils de réhabilitation sur le territoire (ex. région Bourgogne) ainsi que les structures médico-sociales de l'hôpital pour répondre aux besoins des personnes en réinsertion ou au long cours. L'ambition sur ce pôle est de coordonner ces dispositifs en terme de filières : logement/hébergement, emploi, Usagers-famille et relais médico- sociaux, notamment par la création d'une Maison d'Accueil Spécialisée de 60 lits en 2023.

Enjeux

- Structurer le repérage et « transition » avec la pédopsychiatrie
- Déployer les soins de réhabilitation en Bourgogne dans le cadre de la mission du C2RB (formation, soins, recherche)
- Poursuivre la structuration des filières logement, emploi, Usagers, culture

Priorités 2021 définies par le Directoire

- Mise en œuvre de l'AAP « équipe transition » en partenariat avec la pédopsychiatrie (lancement en juin 2021 – bureaux sur CIP et ISCO)
- Officialisation du C2RB
- Lancement des réflexions pour structurer les filières logement/hébergement, emploi, Usagers-famille (en lien avec la MDU, la Bibliothèque pour tous et le projet Cafétéria)
- Suivi du projet de création de la future Maison d'Accueil Spécialisée de 60 lits en 2023.

Lien vers l'organigramme du pôle

[ICI](#)

Chiffres clés du projet de pôle



Activité

FA : 408
HC : 19 796
HDJ : 30,5
CATTP : 5 362
CMP : 3 830

Qualité

FEI : 98



RH

ETPR
137,91 PNM
4,43 PM

Parcours de soins



Réhabilitation
Logement
Emploi
Usagers
Culture
Long cours
Autisme

Suivi des projets prioritaires

01



- Mise en œuvre de l'AAP « équipe transition » en partenariat avec la pédopsychiatrie

Chefs de projet
• Dr JAFFELIN
• C. LABROSSE

02



- Officialisation du C2RB : Missions de soins, formation et recherche sur le territoire Bourgogne

Chefs de projet
• Dr MARTIN
• D.BARDET / C.LABROSSE

03



- Lancement des réflexions pour structurer les filières
 - >> logement/hébergement,
 - >> emploi,
 - >> Usagers-famille (dont Cafétéria, MDU, Bibliothèque pour tous, FabLab..)

Chefs de projet
• Dr ANDREOU / C. LABROSSE
• V. VACHET
• B. COMTOIS

04



- Suivi du projet de création de la future Maison d'Accueil Spécialisée de 60 lits en 2023
 - >> Dont URTSA (lits dédiés autisme)

Chefs de projet
• Dr MARTIN
• S. ASDRUBAL

Les transformations & nouveaux services

01



C2RB

Médiations, ETP, Pair abidance
TSA, Logement, Emploi-jobcoach, ..
Sollicitation renforts à l'ARS pour
déploiement en Bourgogne
>> Traitement par Réalité virtuelle

03



Appartements tremplin

2 logements créés en février
2021
2 patients inclus

Equipe transition

Coportage PEA / Réhabilitation
Public 16-25 ans
Réfèrent médical : Dr JAFFELIN
Réfèrent cadre : M Labrosse

02



Programmes d'ETP

13 programmes dont Profamille
9 labellisés
Sollicitation ARS pour financement 1 ETP IDE


04



A noter : positionnement sur TSA sans DI en cours de structuration avec l'ARS, en partenariat avec le pole de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Financement des projets réhab

AAP et autres sources de financement



2020

24 743 € ARS Démocratie en santé / Intégration de pairs-aidants dans les soins proposés au C2RB

Portage C2RB, 2 ETP de pairs-aidants à temps partiel, CNR1 an



255 187 € ARS FIOP / Equipe mobile transition

Co-portage Pôle de réhab/PEA, jeunes adultes (16-25 ans), 3,8 ETP, crédits expérimentaux sur 3 ans



2021

2 160 € ARS FIOP / Equiremed

Portage CIP, remédiation cognitive via la médiation équine, crédits expérimentaux sur 3 ans




7 932 € ARS / Développement de compétence diagnostic du trouble du spectre de l'autisme

C2RB, subvention pour l'acquisition d'échelles de diagnostic mutualisées avec le pôle PEA



Financement des projets réhab

AAP et autres sources de financement



2021

958 220 € ARS CD21 /
Déploiement du SAMSAH
"Trait d'Union"

Création d'une antenne à
Beaune et réserver les places de
Dijon aux habitants de Dijon
métropole, 3 ETP



200 000 € Ministère de l'emploi /
Adressage de patients pour la
réinsertion professionnel avec une
équipe de job coacher (UCSD)

Appel à manifestation d'intérêt,
3,5 ETP jobcoach équipe
mutualisée UCSD



26 000 € ARS / Programme
d'éducation thérapeutique
profamille

Demande de subvention en lien
avec l'UNAFAM



211 000 €/lits ARS - DA / Unité
résidentielle adulte TSA en
situation hypercomplexe

Portage 6 lits sur future MAS



Articulations inter polaires

Intra Hospitalier

- Repérage
- Adressages
- Liens St Exupery

Extra hospitalier

- Repérage POP
- Adressages & Relais CMP
- Déploiement du case management



Enfants - Ados

- Repérage des PEP - CIP
- Coportage Equipe transition
 - Déploiement du case management
 - Filière TSA

Activités Médicales Transversales

- Unité de recherche
- ETP Soins somatiques

Gouvernance du pôle

Projet Médical
+ Projets de Service

Taux de
réalisation PS
= 70%

Projet de pôle

Filières

territoriales:

- Réhabilitation
- Emploi
- Logement
- Usagers



Réunions de pôle

- Conseil de pôle
- Réunions inter services



Projets de service

- 10 projets de service
- Chefferies de projet identifiées (binômes médecins / cadres)



Com & Suivi

- Interne, suggestion de stages terrain croisés interpolaires
- Externe : PTSM, formation rehab, case manager, ..




Pôle extra hospitalier

Lien vers l'organigramme du pôle [ICI](#)

Etat d'avancement des projets du pôle

Dr Y. BEAUVALOT
J. GUILLO
A. MIELLET
M. BICHON



Nouvelle organisation 2021

- Nouveau Pôle Extra-Hospitalier doté structures ambulatoires CMP/CATTP/HDJ implantées sur le territoire
- Une Plateforme d'Orientation Psychiatrique (POP) coordonnant l'ensemble des admissions associée à une Equipe de Soins Psychiatriques Intensifs à Domicile (ESPID), évitant de nombreuses hospitalisations.
- Des structures ressource spécialisées : CRIAVS, ELIPSES

Enjeux

- Favoriser l'accès aux soins de premier recours en santé mentale
- Construire une identité commune à l'ensemble des structures sur le territoire
- Renforcer les liens entre la POP et les structures ambulatoires, en coordination avec les pôles intra hospitalier et de réhabilitation.

Priorités 2021 définies par le Directoire

- Poursuivre la montée en charge du projet Equipe de Soins Psychiatriques Intensifs à Domicile (ESPID)
- Finaliser et communiquer l'audit extra hospitalier
- Elaborer des chartes de fonctionnement des CMP et de la POP en coordination avec les pôles intra hospitalier et de réhabilitation.
- Intégrer la prise en charge du psychotraumatisme – dont violences faites aux femmes – en lien avec le CRPT

Chiffres clés du projet de pôle

Augmentation de
l'activité
ambulatoire sur les
6 premiers mois de
l'année 2021

Activité

	31/08/2020	31/08/2021
FA Totale	6 250	6 644
HC	1 962	1 792
HTP	948	408
Ambulatoire	53 484	62 679

Qualité

Principales thématiques

abordées :

- Sécurité
- Soins
- Parcours de soins

68

Fiches d'EI
3T/2021

115,45

RH

ETPM : 14,15
ETPNM : 101,3

Parcours de soins

5

parcours initiaux identifiés
et de multiples déclinaisons

Suivi des projets prioritaires

01



- Poursuivre de la montée en charge du projet
Equipe de Soins Psychiatriques Intensifs à
Domicile (ESPID)

Chefs de projet

• Dr BEAUVALOT
• C. DUTARTRE / S. ROLLIN

02



- Finaliser et communiquer l'audit extra hospitalier
>> Réalisé

Chefs de projet

• Dr BEAUVALOT
• J. GUILLO

03



- Elaborer des chartes de fonctionnement des CMP et
de la POP en coordination avec les pôles intra
hospitalier et de réhabilitation
>> A réaliser

Chefs de projet

• Dr BEAUVALOT
• J. GUILLO

04



- Accompagner le déploiement des IPA

Chefs de projet

• M. BICHON
• J. GUILLO

Les transformations & nouveaux services

01



Augmentation du nombre de places ESPID

De 10 à 20 places en janvier 2021
Renfort médical : assistant
Renfort cadre : C. DUTARTRE – S. ROLLIN
Coordination POP accueil/ESPID/
Hospitalisation courte/ Intra/ CMP

03



Evolution CRIAVS

Projet de consultations
Locaux
Positionnement dans la filière
psychotraumatisme (Projet départemental)

Réorientation de Bachelard

Nouvelle chefferie de service :
Dr LESAGE

02




Renforcement de la prise en charge psychologique


CMP Quetigny, Auxonne

04

Financement des projets extra



AAP et autres sources de financement



Perspectives FIOP 2022 :

- Projet d'équipe d'intervention à domicile en urgence – Chef de projet Dr ANDREOU – axe PTSM N°5 – Selon réflexion CME/pôle/services à poursuivre
- Projet « DOT » Open Dialogue en CMP – Chef de projet JP. FRELING 2022

Articulations inter polaires

Intra Hospitalier

- Charte conjointe d'orientation depuis la POP : SO / SF, HL, SDRE, personnes âgées, ..
- Fonction de coordination en lien avec l'intra hospitalier et les partenaires
- GÉrontosaone

Enfants & Adolescents

- Transition ado – adultes
- Création réseau psychotraumatisme départemental



Réhabilitation

- Repérage des PEP - CIP
 - Adressages St Ex
- Relais CMP de patients rehab
 - Formations au case management

Activités Médicales Transversales

- Liaison addictologie en urgence POP
- Liaison PEC somatique dans les CMP

Gouvernance du pôle

Projet Médical
+ Projets de Service

Taux de
réalisation PS

Projet de pôle

Objectifs :

- Proximité
- Locaux
- CS non programmes
- CMP de référence
- Ambulatoire (VAD)
- Maintien du lien



Réunions de pôle

- Conseil de pôle
- Réunions inter services
- Bureau de pôle



Projets de service

- 12 projets de service
- Chefferies de projet (binômes médecins/cadres)



Com & Suivi

- **Interne**
Présentation de l'ESPID dans les CMP et les unités intra
- **Externe**
Lien CMP et partenaires extérieurs
Communication




Pôle intra hospitalier

Lien vers l'organigramme du pôle [ICI](#)

Etat d'avancement des projets du pôle

Dr M. ROY
F. VEAULIN
C. LEGRAND
F. MARTIN



Nouvelle organisation 2021

- Un Pôle-Intra-Hospitalier doté de structures ouvertes et fermées bénéficiant d'outils à médiation thérapeutique et de structures de soins en milieu pénitentiaire.
- Des projets de transformation d'une unité semi-ouverte/fermée et d'une unité de soins intensifs psychiatriques viendront compléter les possibilités de prise en charge en milieu hospitalier.
- Un Inter Secteur des Personnes Agées (ISPA), transversal à tous les secteurs et incluant l'extrahospitalier est également rattaché à ce pôle.

Enjeux

- Garantir la conformité l'accueil en unité de soins tout en privilégiant le parcours de soins du patient(c est a dire l unité qui a déjà établi des liens thérapeutiques avec lui, ceci en fonction de la clinique)
- Coordonner les unités ouvertes et fermées : rencontres, organisation médico-soignante, synchronisation des temps médico-soignants, retours d'expériences, analyses de cas/cas complexes, analyse de pratique, projets,...
- Développer le recours aux médiations thérapeutiques pour l'ensemble des patients, en lien avec la réhabilitation éventuellement
- Coordonner les parcours de soins avec l'extra hospitalier
- Approfondir les liens avec USP / post pénal

Priorités 2021

- Supprimer les lits non conformes et « ouverture » de l'unité Van Gogh
- Elaborer le projet de service d'Altaïr - transformation de l'unité
- Engager les réflexions autour de la future Unité Contenante de Soins Intensifs Psychiatriques (UCSIP)
- Inter Secteur des Personnes Agées (ISPA) : mettre en place l'AAP « expérimentation de la télé-expertise » et conventionner avec les EHPAD partenaires

Chiffres clés du projet de pôle



Activité

	31/08/2020	31/08/2021
FA Totale	2 203	2 179
HC	55 383	55 648
HTP	4 983	4 501
Ambulatoire	11 486	11 080
DMH	43,86	45,53

Qualité

Fiches d'évènements
indésirables 2021



RH en ETPR

PNM : 305,9
PM : 20,51

Parcours de
soins

DMH



Suivi des projets prioritaires intra (hors ISPA)

01



Supprimer les lits non conformes et « ouverture » de l'unité Van Gogh

- >> Etude du Tx d'occupation
- >> Répartition des chambres d'ISO VG - UPG
- >> Anticipation pour patients au long cours avec ouverture MAS

Chefs de projet

- 🗨️ Dr ROY
- 🗨️ F. VEAULIN

02



Elaborer le projet de service d'Altair - transformation de l'unité fermée semi ouverte pour patient HL/SSC

- >> Projet Wavecare associé au projet de service

Chefs de projet

- 🗨️ Dr RADU MOT
- 🗨️ A. DUEZ

03



Engager les réflexions autour de la future Unité Contenante de Soins Intensifs Psychiatriques (UCSIP)

- >> Transformation du capacitaire de Buffon à définir + opérations tiroir / répartition

Chefs de projet

- 🗨️ Dr MOULARD
- 🗨️ R. DESTRE

Suivi des projets prioritaires ISPA

01



Elargir les missions de certaines unités extra hospitalières (via HDJ ,VAD, conventions,..) pour développer une culture commune de la gérontopsychiatrie dans les CMP

- Conventions Psy-EHPAD en cours
- Projet géronto Saône
- IPA

Chefs de projet

- 🗨️ Dr MURAT
- 🗨️ PH. DUCHARME
- 🗨️ S. TRIPOGNEY

02



Labellisation Unité de Psychiatrie Personnes Agées
16 lits

Chefs de projet

- 🗨️ Dr LOMBARD
- 🗨️ M. MASSON

03



Développer une plateforme de télé expertise associée à une hotline spécialisée en psychiatrie de la personne âgée en Côte d'Or

- Crédits expérimentaux obtenus (AAP FIOP)
- Recrutement médical en cours


Chefs de projet

- 🗨️ En cours de recrutement
- 🗨️ S. TRIPOGNEY

Financement des projets

intra (hors ISPA)

AAP et autres sources de financement



2021

7 000 €

Fondation Sommer
AAP / La médiation
animale pour les personnes
en situation de handicap

Portage CIAMM, médiation
canine : équipements de circuit
d'agility (terrain arrière stade de
foot)



40 000 €


ARS / Salle WaveCare

Prévention iso/contentions
Equipement d'une salle
d'apaisement sur Altaïr



Financement des projets ISPA

AAP et autres sources de financement



2020

82 000 €

AAC / Unité
Psychiatrie Personnes
Âgées (UPPA)

Modalités d'utilisation, périmètre,
2,7 ETP, crédits expérimentaux
sur 3 ans



45 860 €

ARS FIOP / Télé
expertise en
gérontopsiatrique

Partenariat avec des institutions
accueillant des personnes âgées de
plus de 65 ans, 0,5 ETP,
crédits expérimentaux sur 3 ans



2021

268 826 €

ARS FIOP /
GérontoSaone

Equipe mobile sur le territoire
de la plaine de Saône, 3,2 ETP,
crédits expérimentaux sur 3 ans



Les transformations & nouveaux services

01



Répartition, mise en conformité et spécialisation des unités

- Van Gogh, C.Claudel, Cassiopée, UD
- UPG
- Altaïr
- Buffon

03



Service Médiations et psychothérapies (SMP)

- Développement du CIAMM
- Unité thérapeutique
- Espace Psychothérapeutique
- Recrutement de personnel

Création de l'ISPA

Inter Secteur Personnes Agées et labellisation UPPA

Unité Psychiatrique Personnes Agées (16 lits UPPA – sur EHPAD)

02



Téléexpertise en gériopsychiatrie

- Equipement d'une salle en cours
 - Unité de gériopsychiatrie (prev. nov 2021)

04



Articulations inter polaires intra, dont ISPA

Extra Hospitalier

- Charte conjointe d'orientation depuis la POP : SO / SF, HL, SDRE, personnes âgées, .. Et relais en CMP
- Fonction de coordination à définir
- Projet GérontoSaône ISPA/extra

Enfants & Adolescents

- Admission de mineur en service de l'adulte >16 ans en lien avec structuration filière pédopsy 21
- RETEX mise en place WaveCare



Réhabilitation

- Relais St Exupery
- Liens rehab/ Plateforme ressource/ pg d'ETP
- Etudes/réflexions sur les profils patients USALP

Activités Médicales Transversales

- Liaison addictologie en service d'hospitalisation
- Protocole de prise en charge en hospitalisation sismo/sommeil
 - Recherche

Gouvernance du pole intra, dont ISPA

Projet Médical
+ Projets de Service

Projet de pôle

- Filières
- Objectifs



Réunions de pôle

- Conseil de pôle
- Réunions coordination des unités fermées fermées et ouvertes
- Reunions médicales, médecins cadres.



Taux de réalisation PS

Projets de service

- 9 projets de service
- Chefferies de projet identifiées



Com / Suivi

- Com. prévue dans le pôle
- Com prévue en externe




Pôle Activités Médicales Transversales

Lien vers l'organigramme du pôle [ICI](#)

Etat d'avancement des projets du pôle

Dr S. DUONG
P. CHAUVENET
S. CORNU
A. CLAVEL



Nouvelle organisation 2021

- Un Pôle des Activités Médicales Transversales qui regroupe le plateau technique et somatique, pharmacie, électroconvulsivothérapie, médecine du sommeil, addictologie, recherche et information médicale. Un développement de l'ensemble des structures pour favoriser l'accompagnement somatique

Enjeux

- Garantir la transversalité de l'accès aux soins somatique sur l'ensemble des pôles, et notamment favoriser le suivi en secteur ouvert ambulatoire
- Organiser le suivi en secteur médico social en lien avec les pôles
- Développer les actions de prévention en santé pour favoriser la santé globale des personnes
- Développer les nouvelles techniques innovantes et contribuer à la recherche en santé mentale

Priorités 2021

- Mise en œuvre de l'installation d'un lit de médecine du sommeil supplémentaire
- Réactivation du comité de pilotage interne d'addictologie pour coordonner les projets de la filière
- Articulation de l'activité du Département de l'Information Médicale avec le suivi des contrats de pôles-projets de service et identification d'un cadre de santé référent rattaché à la Direction des Soins
- Ecriture d'un projet d'équipe mobile de soins somatique à présenter au FIOP

Chiffres clés du projet de pôle



Activité

FA : 815
HC : 2 983
HDJ : 61
CATTp : 28
CMP : 1 737

Qualité

Nombre EI : 15
EPP : 5



RH en ETPR

PNM : 63,61
PM : 15,94

Parcours de soins

Sommeil,
ECT,
addictologie,
soins somatiques



Suivi des projets prioritaires PAMT

01



- Mise en œuvre de l'installation d'un lit de médecine du sommeil supplémentaire

Chefs de projet

- Dr GUILLET
- S. ROLLIN
- P. CHAUVENET

02



- Addictologie : réactivation du comité de pilotage interne d'addictologie

>> Implication FMIH, projets, partenariat SSR-A

Chefs de projet

- Dr ARAVANTINOS
- P. CHAUVENET

03



- Articulation de l'activité du Département de l'Information Médicale avec le suivi des contrats de pôles-projets de service et identification d'un cadre de santé référent

Chefs de projet

- Dr MAACH
- A. LALLEMANT

Les transformations & nouveaux services

01



Projet de recherche Inserm
CNRS Jimmyn

- Expérimentation en addictologie

03



ETP soins somatiques

Etude / projet en cours

3ème lit sommeil

- Ouverture partielle, attente travaux insonorisation

02



Projet gestion
transports patients


- Plateforme EPONA/PTAH

04



Financement des projets

AAP et autres sources de financement



2020

9 000 €

CNRS-INSERM-CH
LC/ Jymmin

Développer des projets de
recherche musicale, activité
physique et santé mentale



2021

271 066 €

ARS FIOP / Equipe
mobile de soins somatiques
en santé mentale

Portage USS, équipe mobile,
2,6 ETP, crédits expérimentaux
sur 3 ans



82 000 €

ARS / Unité psychiatrique de
liaison, d'accompagnement et
de soins ambulatoire en
addictologie

Portage EOLE,
Rédaction en cours, estimation
6,9 ETP



Articulations inter polaires

Extra Hospitalier

- Protocole sevrage POP, liaison addicto en urgence
- Suivi somatique en extra hospitalier (déclaration médecin traitant, etc.)

Enfants & Adolescents

- Premières addictions du jeune
- Troubles du sommeil
- Diététique – TCA
- Sport et santé mentale / recherche



Réhabilitation

- ETP somatique – réhabilitation
 - Recherche

Intra hospitalier

- Liaison addictologie en service d'hospitalisation
- Suivi des comorbidités, diagnostics secondaires (tabacco, poids, ..)

Gouvernance du pôle

Projet Médical
+ Projets de Service

Taux de
réalisation PS

Projet de pôle

- Filières : addictologie, soins somatiques, sommeil/ECT, pharmacie, recherche



Réunions de pôle

- Conseil de pôle
- Bureau de pôle



Projets de service

- 5 projets de service
- Chefferies de projet identifiées : binomes médecin/cadre




Com / Suivi

- Com. prévue dans le pôle : réunions, stages terrain
- Com externe : partenariats (FMIH, Renouveau, Observatoire ECT)



Perspectives

2nd semestre 2021



A. CLAVEL

Une préparation des appels à projet 2022

Sur la base des priorités des pôles

- Resado Psy : plateforme d'orientation pour adolescents (sur MNPEA ou FIOP)
- TCA – enfants (via fonds ARS)
- TSA – enfants / adultes (via fonds autisme)
- Psychotraumatisme (interpolaire, mineurs / auteurs via fonds dédiés ARS +/- FIOP)
- Urgences psy et crise chez l'adulte (projet PTSM + crédits SAS-Urgences et/ou FIOP?)
- Addictologie (tous public via fonds dédiés ARS + fonds addictions)
- Recherche (via GHT +/- création d'une fondation)
- Développement des soins de réhabilitation (via financements dédiés ARS)
- PTSM : outils de formation (PSSM, OMEGA), prévention (plateforme numérique) et de coopération (eticss/globule) – via fonds prévention santé
- Open Dialogue – pôle extra hospitalier (FIOP?)
- Coordination médecine générale - soins somatiques, appui des IPA

• Sans oublier, la MAS, l'USIP, le SAMSAH, etc... qui relèvent d'une négociation directe avec l'agence et de redéploiement de moyens

Les groupes projet à venir

2^{ème} semestre 2021

19/11 Comité innovations santé mentale

Chefs de projet : Drs BESSE / BEAUVALOT
Coordination : DAG
Partenaires : IREPS, CHU



Déc-2021 – 2022 Etude du territoire & sectorisation psychiatrique

Chef de projet : F. MARTIN
Coordination : DAG



Nov-21 Fab Lab

Chef de Projet : I. BEURIAT
Portage : interpolaire
Salle Ginkgo Biloba

Filière territoriale psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Chef de projet : Dr PINGAUD
Coordination : PEA
Partenaires : ARS, GHT, PTSM



Calendrier des revues de projet

Projets		2 ^{ème} semestre 2021	
Projet Médical Partagé GHT filière Psychiatrie et Santé Mentale	<ul style="list-style-type: none"> • Iso-contention – Art 84 • Bilan PMP 	<ul style="list-style-type: none"> • 5/10 Projet TCA • 15/09 FMIH addicto <p style="text-align: center;">★ 12/10/2021 Comité de Pilotage GHT filière psy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 14/10 Filière psychotrauma • 15/10 FMIH addicto • Diagnostic territorial santé mentale / Géographe de la santé • Dr CALLEGARIN, référent IA <p style="text-align: center;">★ 10/12 Comité de Pilotage GHT filière Psy</p>
Projet Territorial de Santé Mentale Côte d'Or <i>NB : bureaux PTSM mensuels</i>	<p style="text-align: center;"><i>10/09 Coordonnateurs PTSM Région</i></p> <p style="text-align: center;">★ 24/09 Commission Spécialisée Santé Mentale</p> <p style="text-align: center;">Rapport d'activité et validation des priorités par les instances de démocratie sanitaire</p>	<p style="text-align: center;"><i>10/09 Coordonnateurs PTSM Région</i></p> <p style="text-align: center;">★ Déc. Commission Spécialisée Santé Mentale</p> <p style="text-align: center;"><i>Groupes de travail transversaux</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencontre animateurs CLS • Groupes techniques : annuaire, formation, hébergement, précarité... 	
Projet d'établissement	<p style="text-align: center;"><i>Suivi de la contractualisation & gouvernance des pôles 3/an/pôle</i></p> <p>Août</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25/08 Suivi FIOP 2020 (UPMB/Equipe transition/ Téléexp. Gérontopsy) • 31/08 : PEA / DGA ARS 	<p>Septembre</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21/09 Suivi C2RB/ARS • 22/09 Bilan Intermède/ARS • 22/10 Equipe mobile cas complexes/ARS <p style="text-align: center;">★ 18/10 Comité de Pilotage suivi du P.E.</p> <p style="text-align: center;">Bilan d'avancement à 6 mois pôles cliniques Organisation des projets prioritaires, Suivi AAP et gouvernance des pôles</p>	<p>Octobre</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5/10 MAS Autisme/ARS • 6/10 COPIL addicto/SSR-A • GérontoSaône/ARS • Projet sismo-sommeil • Transfert EOLE USALP • Transfert pharmacie/EOLE • Projet Psychotrauma Genlis • Projet Résado'Psy Upsilon <p>Décembre</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8/12 : Suivi des 3 projets FIOP 2020 <p style="text-align: center;">★ Janv. Comité de Pilotage suivi du P.E.</p> <p style="text-align: center;">Bilan d'avancement des projets support, Usagers et Psychologique Suivi des AAP - Indicateurs Validation des priorités 2022</p>

Prochaine réunion 1^{er} trimestre 2022

Etat d'avancement des autres projets

1. Projet de Soins & projet qualité-sécurité des soins
2. Projet Social - Formation continue
3. Projet des Systèmes d'Information Hospitaliers
4. Projet des Usagers
5. Projet Psychologique

→ Base tableau de contribution des directions fonctionnelles – mise à jour pour le séminaire de direction de février 2022

Plus d'informations

Projet d'établissement :

- [Projet d'établissement 2021-2025](#) (PDF)
- [Projet d'établissement 2021-2025](#) (Version Interactive)

Vidéos en ligne :

- <https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-filiere-intersecteur-personnes-agees/>
- <https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-pole-extra-hospitalier/>
- <https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-pole-activite-medicales-transversales/>
- <https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-pole-intra-hospitalier/>
- <https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-pole-de-psychiatrie-de-lenfant-et-de-ladolescent/>
- <https://youtu.be/zWg8nj77d6g> (Pôle Réhabilitation)

Communiqué de Presse :

- [Le Centre Hospitalier La Chartreuse entérine son Projet d'Établissement 2021-2025](#) (03 décembre 2020)

Presse soumise à Abonnement :

- [Le nouveau projet d'établissement du CH La Chartreuse s'inscrit à l'échelle territoriale](#) – Hospimedia (05/01/2021)

Les pôles au 1/01/21

Pôle Intra	
Unités ouvertes	Camille Claudel
	Cassiopée
	Unité de la dépression
Unités fermées	Van Gogh
	Altaïr
	Unité de Psy Générale
Soins pénitentiaires	Buffon
	USP niveau 2 (Unité Sanitaire Psychiatrique)
Activités à médiation	CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie)
	CIAMM (Centre Intersectoriel d'Activités à Médiations Multiples)
Intersecteur des Personnes Agées	Unité Thérapeutique (Ex. Espace Psychothérapique)
	Les Vergers 1 et 2 EHPAD / USLD
	Géronto-Psychiatrie
	Beauce en Vergy CMP HJ CATTTP HDJ CANTOU

Pôle Extra	
POP	POP (Plateforme d'Orientation Psychiatrique) Accueil ESPID Hospitalisation de courte durée
	Secteur 2 CMP/CATTTP/HDJ Coteaux du Suzon
Secteur 3	CMP/CATTTP/HDJ Dijon Sud / Carnot CATTTP Bachelard
Secteur 4	CMP/CATTTP Chenôve
	CMP/CATTTP Quetigny
Secteur 6	Psy de liaison / CH de Beaune CMP/CATTTP Beaune
Secteur 7	CMP/CATTTP/HDJ Longvic Marco Cavallo
	CMP/CATTTP Seurre
	CMP/CATTTP/HDJ Auxonne
ELIPSES	ELIPSES (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité)
CRIAVS	CRIAVS (Centre de Ressources pour les intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles)
Centres de consultations externes dans l'hôpital :	
<ul style="list-style-type: none"> - CMP Intra 2^{ème} - CMP Intra 4^{ème} - CMP Intra 5^{ème} - CMP Intra 6^{ème} - CMP Intra 7^{ème} - CMP Intra Gérontopsych - CMP Intra SEDEP 	

Pôle de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	
Unités à vocation intersectorielles	Unité Père-Mère-Bébé
	Mobilados Adolits Adosoins Intermède
	Arpège CMP/CATTTP
	Le Prisme HDJ
Dijon et Agglomération	Upsilon CMP/CATTTP
	La Fontaine aux Berlingots CMP/CATTTP/HDJ
	Les Rondeaux CMP/CATTTP/HDJ
Sud Cote d'Or	Centre de Jour Simone Veil Genlis CMP/CATTTP/HDJ
	Ombrelle (Centre de Guidance Infantile de Beaune) CMP/CATTTP/HDJ
	Arlequin CMP/CATTTP/HDJ
	Seurre CMP/CATTTP
	Maison des Adolescents et des Parents (MDA)

Pôle Réhabilitation	
Réhabilitation psychosociale	C2RB (Centre Régional de Réhabilitation Bourgogne)
	CIP (Centre d'Intervention Précoce)
	Maison Matisse
	SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Psychiques)
Filière logement	Unité Saint Exupéry
	Education thérapeutique
Filière usagers	Appartements protégés et Sésame / Association de Champmol / Résidence de Longvic
	MDU (Maison des Usagers)
Long cours	Cafétéria
	FAM JB Pussin (Foyer d'Accueil Médicalisé)
	SEDEP : Oasis - Aro En Ciel - USALP (préfiguration MAS)
	Un Chez Soi d'Abord

Pôle des Activités Médicales Transversales																	
Somatique	Unité de soins somatiques																
	Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière																
Pharmacie	Pharmacie																
ECT Sommeil	Explorations Fonctionnelles & Unité du Sommeil																
	Electroconvulsivothérapie (ECT)																
Addictologie	EOLE Unité d'addictologie niveau 2																
	Unité de Recherche Clinique																
Recherche																	
Information médicale	DIM (Département d'Information Médicale)																
	UCDM (unité Centralisée des Dossiers Médicaux)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lits</th> <th>Places</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Psychiatrie Générale</td> </tr> <tr> <td>269</td> <td>178 dont 10 ESPID</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Médico-social</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Médecine</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL 616 (384 lits et 232 places)</td> </tr> </tbody> </table>		Lits	Places	Psychiatrie Générale		269	178 dont 10 ESPID	Médico-social		95	54	Médecine		20	-	TOTAL 616 (384 lits et 232 places)	
Lits	Places																
Psychiatrie Générale																	
269	178 dont 10 ESPID																
Médico-social																	
95	54																
Médecine																	
20	-																
TOTAL 616 (384 lits et 232 places)																	

Projection cible 2025

Pôle Intra 13 lits 12 places

Unités ouvertes

- Camille Claudel (25 lits -> 25 lits)
- Cassiopée (25 lits -> 23 lits)
- Unité de la dépression (24 lits -> 23 lits)

Unités fermées

- Van Gogh (25 lits -> 22 lits)
- Altair (24 lits -> Unité semi ouverte/fermée 23 lits)
- Unité de Psy Générale (21 lits -> 20 lits)
- Buffon (22 lits -> USIP* 15 lits)

Soins pénitentiaires

- USP niveau 2 (Unité Sanitaire Psychiatrique) (20 places)
- CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie)

Activités à médiation

- CIAMM (Centre Intersectoriel d'Activités à Médiations Multiples)
- Unité Thérapeutique** (dont Espace Psychothérapeutique)

Inter-Secteur Personnes Agées (ISPA)

- Les Vergers 1 et 2 EHPAD (33 lits) / USLD (42 lits) + 2 lits héb. temporaire**
- Géronto-Psychiatrie (18 lits -> 20 lits)
- Beauce en Vergy CMP HJ (10 places) CATTp HDJ CANTOU (10 places)
- Accueil de jour troubles dégénératifs et psy** (12 pl)
- Equipe mobile de géronto-Psychiatrie*

Pôle Extra 28 places

POP

- POP (Plateforme d'Orientation Psychiatrique) Accueil
- ESPID (10 -> 38 places)*
- Hospitalisation de courte durée
- Vigilans et cas complexes*

Secteur 2

- CMP/CATTp/HDJ Coteaux du Suzon (13 places)

Secteur 5

- CMP/CATTp/HDJ Dijon Sud / Carnot (13 places)
- CATTp Bachelard

Secteur 4

- CMP/CATTp Chenôve (13 places)
- CMP/CATTp Quetigny

Secteur 6

- Psy de liaison / CH de Beaune
- CMP/CATTp Beaune

Secteur 7

- CMP/CATTp/HDJ Longvic Marco Cavallo (12 places)
- CMP/CATTp Seurre
- CMP/CATTp/HDJ Auxonne (10 places)

ELIPSES

- ELIPSES (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité)

CRIAVS

- CRIAVS (Centre de Ressources pour les intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles)

Centres de consultations externe dans l'hôpital :

- CMP Intra 2^{ème} - CMP Intra 7^{ème}
- CMP Intra 4^{ème} - CMP Intra Gérontopsy
- CMP Intra 5^{ème} - CMP Intra SEDEP
- CMP Intra 6^{ème}

Pôle de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 11 lits 9 places

Unités à vocation intersectorielles

- Unité Père-Mère-Bébé* (5 pl)
- Equipe mobile de psychiatrie périnatale*
- Mobilados Adosoin + Intermede Adolits (5) + Vigilans et cas complexes*
- Arpège CMP/CATTp
- Le Prisme HDJ
- Upsilon CMP/CATTp
- Accueil Familial Thérapeutique* (4 places)
- Unité Tr. du Comportement Alimentaire* (5 lits)
- Unité Thérapie Familiale**
- Structure de répit ados* (8lits)
- La Fontaine aux Berlingots CMP/CATTp/HDJ
- Les Rondeaux CMP/CATTp/HDJ
- Centre de Jour Simone Veil Genlis CMP/CATTp/HDJ
- Ombrelle (Centre de Guidance infantile de Beaune) CMP/CATTp/HDJ
- Arlequin CMP/CATTp/HDJ
- Seurre CMP/CATTp
- Maison des Adolescents et des Parents (MDA)

Dijon et Agglomér.

Sud Cote d'Or

Legend:

- * Nouvelles structures autofinancées
- ** Nouvelles structures si moyens nouveaux
- ** Nouvelles structures budgets annexes
- Evolution par rapport à la capacité actuelle

Pôle Réhabilitation 36 lits 4 places

Réhabilitation psychosociale

- C2RB (Centre Régional de Réhabilitation Bourgogne)
- CIP (Centre d'Intervention Précoce)
- Maison Matisse
- SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Psychiques) (54 places)*
- Unité Saint Exupéry (21 lits)
- Education thérapeutique
- Equipe mobile d'Intervention précoce* (transition ados-adultes)
- Appartements protégés et Sésame / Association de Champmol / Résidence de Lonvic - Appartement tremplin (2 logements)*
- Accueil Familial Thérapeutique (4 places)*
- MDU (Maison des Usagers)
- Cafétéria
- FAM JB Pussin (Foyer d'Accueil Médicalisé) (20 lits -> 40 lits)*
- MA S (Maison d'Accueil Spécialisée) (44 à 60 lits)*
- Un Chez Soi d'Abord (100 logements)

Filière logement

Usagers/familles

Long cours

Pôle des Activités Médicales Transversales 8 lits

Somatique

- Unité de soins somatiques
- Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière

Pharmacie

- Pharmacie

ECT Sommeil

- Explorations Fonctionnelles & Unité du Sommeil (2 lits-> 3 lits)*
- Electroconvulsivothérapie (ECT)

Addictologie

- EOLE (18 -> 25 lits)**
- Unité d'addictologie niveau 2
- Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA)**
- CMP/CATTp Addictologie*

Recherche

- Unité de Recherche Clinique

Information médicale

- DIM (Département d'Information Médicale)
- UCDM (unité Centralisée des Dossiers Médicaux)

Actuels	Lit(s)		Place(s)	
	Projection	Actuels	Projection	Projection
Psychiatrie Générale				
269	215	178	219	
Médoco-social				
95	183	54	66	
Médecine				
20	28	-	-	
TOTAL PREV. 711 (426 lits et 285 places*)				

*Dont places expérimentation ESPID